


CR 16 - FABBRICATI FONDIARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

2 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

CR 16 - VIABILITA' INTERNA ALL'ATR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 OPERE DI CLS E VARIE XX XX

2 XX XX

CR16 - URBANIZZAZIONI PRIMARIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 MOVIMENTAZIONE DI TERRA XX XX XX XX XX XX XX XX XX

2 OPERE DI CLS E VARIE XX XX XX XX XX XX XX XX XX

3 PERCORSI PEDONALI XX XX XX XX XX XX

4 PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO XX XX XX

5 PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO XX XX XX

6 RETE FOGNA BIANCA XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

7 RETE FOGNA NERA XX XX XX XX XX XX XX XX

8 RETE IDRICA XX XX XX XX XX XX

9 RETE GAS XX XX XX XX

10 RETE ENEL XX XX XX XX XX XX XX XX

11 RETE TELECOM XX XX XX XX XX

12 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

13 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

CR16 - URBANIZZAZIONI SECONDARIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 MOVIMENTI TERRA xx xx xx xx xx xx xx xx

2 OPERE DI CLS E VARIE xx xx xx xx xx xx xx xx

3 FOGNA BIANCA xx xx xx xx xx xx xx xx xx

4 RETE IDRICA xx xx xx xx xx

5 PUBBLICA ILLUMINAZIONE xx xx xx xx xx

6 MURI E RECINZIONI xx xx xx xx xx xx

7 PERCORSI VERDE ATTREZZATO xx xx xx xx xx xx xx xx xx

8 VERDE ATTREZZATO xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

9 ARREDO URBANO, GIOCHI ETC xx xx xx xx

VIABILITA' 
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FABBRICATO A

VILLINI
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