



COMUNE DI SALERNO

COMUNE DI SALERNO

SPORTELLLO UNICO EDILIZIA

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Comparto CR 11. PUA approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 719 del 22/8/2011. Decreto Sindacale n. 10 del 26/8/2011, pubblicato sul BURC n. 59 del 12/9/2011. Entrato in vigore il 13/9/2011



LOCALITA' via Lungoirno - via Galliano

TAV.N.

ELABORATO:

Lotto A
CRONOPROGRAMMA

scala

SOGGETTI ATTUATORI

Consorzio CR 11
via F. Conforti 10 - Salerno

I Progettisti

studio centola&associati ing. giuseppe de pascale

sm

DATA: novembre 2014

DIS./FILE:

INDICE REVISIONE

elaborato generato con software originali e certificati

AutoCAD Architecture 2010 full s.n. 391-09030915

Autodesk 3ds Max Design 2010 s.n. 391-04221792

Microsoft Office s.b.e. product key: RXJXF-PTQW-8JMW-M-XCGK3-V77JD

Photoshop Elements 2.0 s.n. 1057-4424-8914-2456-9891-3787



CENTOLA & ASSOCIATI

Web Site: www.centola.info

E-mail: info@centolaassociati.com

84121 SALERNO - via A. Sabatini n° 6 - tel. 089 237113 - fax. 089 2754357

IL COMMITTENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO, ACCETTA E CONDIVIDE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE SCELTE PROGETTUALI, I MATERIALI, I COLORI E QUANTO ALTRO INERENTE IL PROGETTO DELL'OPERA PER CUI HA AFFIDATO L'INCARIC O. OGNI MODIFICA AL PROGETTO NON AUTORIZZATA IN FORMA SCRITTA DAL PROGETTISTA COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE



A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio

ATR 11 CRONOPROGRAMMA Lotto A

FABBRICATO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 SCAVI	XX	XX																							
2 STRUTTURE	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX																		
3 PONTEGGI			XX	XX	XX	XX	XX	XX																	
4 TOMPAGNI E TRAMEZZI							XX	XX	XX	XX	XX														
5 SOTTOFONDO					XX																				
6 MASSETTI								XX	XX	XX	XX														
7 IMPERMEAB. ED ISOLAMENTI												XX	XX												
8 PLUVIALI E GRONDE														XX	XX										
9 FECALI														XX	XX										
10 IMPIANTI IDRICI										XX	XX	XX	XX												
11 IGIENICI E RUBINETTERIA																					XX	XX			XX
12 IMPIANTO GAS											XX	XX	XX												
13 IMPIANTO ANTINCENDIO														XX							XX				
14 IMPIANTO RISCALDAMENTO											XX	XX	XX	XX								XX			
15 IMPIANTI ELETTRICI UNITA'								XX	XX	XX	XX												XX		
16 IMPIANTO ELETTRICO BOX														XX							XX				
17 IMPIANTO ELETTRICO COND.															XX										
18 MONTANTI ELETTRICHE														XX											
19 MARMI									XX	XX	XX								XX						
20 ACCESSORI INFISSI									XX	XX	XX														
21 INTONACI										XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX									
22 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI															XX	XX	XX	XX	XX						
23 INFISSI																		XX	XX	XX				XX	
24 OPERE DA FABBRO																XX	XX			XX					
25 OPERE DA PITTORE																	XX	XX	XX	XX	XX	XX			
26 IMPIANTO ASCENSORE																	XX								XX

URBANIZZAZIONI PRIMARIE:		Mesi																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	MOVIMENTAZIONE DI TERRA																	XX	XX								
2	PERCORSI VERDE ATTREZZATO																								XX	XX	
3	PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO																			XX	XX						
4	RETE FOGNA BIANCA																	XX	XX	XX	XX						
5	RETE FOGNA NERA																		XX	XX	XX						
6	RETE IDRICA																			XX	XX	XX					
7	RETE GAS																				XX	XX					
8	RETE ENEL																			XX	XX	XX	XX				
9	RETE TELECOM																				XX	XX					
10	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA																	XX	XX						XX	XX	
11	VERDE ATTREZZATO																		XX							XX	
12	MURI DI CONTENIMENTO																		XX								XX

[illegible]